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田邊 直
テキストボックス
楊重工事
6月3日

8:00  看板・誘導員の配置　規制開始
8:30　50ｔラフター配置、搬入車の誘導
9:00　荷上げ開始

17:00　荷上げ終了ラフタークレーン撤収
17:30　残置物確認・規制解除

建物へ必要な搬入車は入場出来るようにします。
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通り抜け不可看板・誘導員配置
2車線通行止め
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50tラフタークレーン
配置箇所
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道路使用状況図

工事名称 ：ゆめが丘大規模集客施設 太陽光発電設備工事
施　工　者：株式会社横浜環境デザイン
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2024年 4月 25日
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通り抜け不可看板の設置
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楊重工事　
6月4日

8:00  看板・誘導員の配置　規制開始
8:30　50ｔラフター配置、搬入車の誘導
9:00　荷上げ開始

17:00　荷上げ終了ラフタークレーン撤収
17:30　残置物確認・規制解除

建物へ必要な搬入車は入場出来るようにします。
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工事名称 ：ゆめが丘大規模集客施設 太陽光発電設備工事
施　工　者：株式会社横浜環境デザイン
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