道路通行止め工事のお知らせ

拝啓 時下ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

(仮称) ゆめが丘大規模集客施設工事におきまして、通行規制を実施する為、道路通行止めとなります。下記日程の時間帯は規制がありますので、通行車両は迂回路へ、歩行者さまは使用可能な歩道へ誘導を致します。

ご利用の皆様にはご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力お願い申し上げます。

敬具

記

■ 通行止め路線:都市計画道路3・4・54号下飯田線

■ 通行止め箇所:別紙範囲図をご参照願います。

■ 実施予定日:

① 2024年2月13日	(火)		日中規制9:00~16:00
② 2024年2月14日	(水)	予備日	日中規制9:00~16:00
③ 2024年2月26日	(月)		夜間規制21:00~5:00
④ 2024年2月27日	(火)		夜間規制21:00~5:00
⑤ 2024年2月28日	(水)		夜間規制21:00~5:00
⑥ 2024年2月29日	(木)		夜間規制21:00~5:00
⑦ 2024年3月1日	(金)		夜間規制21:00~5:00
⑧ 2024年3月2日	(土)	予備日	夜間規制21:00~5:00

■ 通行止め時間 日中 9時 ~ 16時 夜間 21時 ~ 5時

■ お問い合わせ先

施工:福田組・第一建設工業特定建設工事共同企業体

住所:神奈川県横浜市泉区下飯田町24街区地内 現場事務所

電話:045-390-0354 (担当:高橋)

作成 2024/1/22

【W17mの道路使用について優先順位】

①片側交互通行規制を原則とする。

②作業上やもえない場合は通行止め作業とするが、組合さんに2週間前に了解を得る必要がある。

【道路使用形態】

①歩道上空使用 シネマ南ステージへ16tRC揚重

②1車線使用 (交互通行)シネマ南ステージへ16tRC揚重で搬入車両が道路 ③2車線使用 (片交通行)シネマ南ステージ前で生コン打設(2台付け) ④-1通行止め シネマ南ステージ前で50t又70tはRC揚重で屋上へ

⑤-1通行止め階段19前で25t又は50tRC揚重でTPへ、ペデストリアンデッキ足場解体作業

⑤-2通行止め 階段18前で25t又は50tRC揚重でTPへ

日付	能力	規制 時間	入場ゲート	作業エリア	主な作業内容	道路使用形態
2月1日 (木)						
2月2日 (金)						
2月3日 (土)						
2月4日 (日)						
2月5日 (月)						
2月6日 (火)						
2月7日 (水)						
2月8日 (木)						
2月9日 (金)						
2月10日 (土)						
2月11日(日)						
2月12日 (月)						
	50t	9:00	_	W1 7mシネマステーシ [*] 前	サイン・防水材他荷降し	4)-1
2月13日(火)	50t	16:00 9:00			太陽光パネル根太荷揚 サイン・防水材他荷降し	4)-1
2月14日(水)	50 L	16:00	-	W17mシネマステーシ [*] 前	太陽光パネル根太荷揚	4)-1
2月15日 (木)						
2月16日 (金)						
2月17日 (土)						
2月18日 (日)						
2月19日 (月)						
2月20日(火)						
2月21日 (水)						
2月22日 (木)						
2月23日 (金)						
2月24日 (土)						
2月25日 (日)						
2月26日 (月)	25 t	21:00		道路上空通路部	ペデストリアンデッキ足場解体	夜間通行止め
	25 t	5:00 21:00		道路上空通路部	ペデストリアンデッキ足場解体	⑤-1、⑤-2 夜間通行止め
2月27日(火)	25 t	5:00 21:00		道路上空通路部	ペデストリアンデッキ足場解体	⑤-1、⑤-2 夜間通行止め
2月28日 (水)		5:00				⑤ -1、 ⑤ -2
2月29日 (木)	25 t	21:00 5:00		道路上空通路部	ペデストリアンデッキ足場解体	夜間通行止め ⑤-1、⑤-2
3月1日(金)	25 t	21:00		道路上空通路部	ペデストリアンデッキ足場解体	夜間通行止め
		5:00				⑤ -1、 ⑤ -2





